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ADITIVO  AO  TERMO  DE  COOPERAÇÃO  Nº  5900.0113139.19.9  
(4600598014)  CELEBRADO  ENTRE  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S.A.  -
PETROBRAS e SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL/CPRM/SGB , COM
A  INTERVENIÊNCIA  ADMINISTRATIVA  DO(A)  FUNDAÇÃO  DE  APOIO
AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. República do
Chile, 65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do  Ministério  da  Fazenda,  sob  o  nº  33.000.167/0001-01,  doravante  denominada  PETROBRAS,  neste  ato
representada por seu representante legal abaixo qualificado, e SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL/CPRM/SGB
 ,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  com  sede  no  endereço  Setor  Bancário  Norte  (SBN),  Quadra  2,  Bloco  H,
Edifício  Brasil  Central,  5  Andar  -  Asa  Norte,  Cidade  do(de)  Brasília,  Estado  do(de)  Distrito  Federal,  inscrita  no
Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº  00.091.652/0001-89,  neste  ato
representada  por  seu  representante  legal  abaixo  qualificado,  com  a  Interveniência  Administrativa  do(a)  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC, pessoa jurídica de
direito privado, com sede no endereço AV. GETÚLIO VARGAS, 333 - QUITANDINHA, Cidade do(de) Petrópolis,
Estado do(de) Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o
nº 06.220.430/0001-03, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado; 

CONSIDERANDO: 
• que  em  vista  das  ocorrências  descritas  em  anexo,  faz-se  necessário  prorrogar  o  prazo  por  mais  365

(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Têm  entre  si  ajustadas  celebrar  o  presente  aditivo,  de  acordo  com  Manual  da  Petrobras  para  Contratação,
(MPC), mediante as seguintes Cláusulas e Condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Aditivo tem por objeto: 

1.1 - Dilatar o prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.
 

 1.1.1 - Essa dilatação do prazo, prevista no item 1.1 acima, não acarretará quaisquer ônus adicionais para a
PETROBRAS.

 1.1.2 - O prazo adicional estipulado no item 1.1 acima será considerado a partir da data de encerramento do
instrumento contratual ora aditado.
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CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO 

2.1  -  Ficam  ratificadas  todas  as  Cláusulas  e  Condições  do  Termo  de  Cooperação  nº  5900.0113139.19.9  
(4600598014),  firmado em 29/11/2019,  que não foram expressamente alteradas pelo presente Aditivo e seu(s)
anterior(es), caso exista(m).

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 

3.1 - O presente Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA - ANEXOS 

4.1 - Fica fazendo parte integrante do presente Aditivo:
 

• Anexo 1 - Justificativa Técnica.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo na presença das testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL/CPRM/SGB 

__________________________________________
Nome:
Cargo:

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC

__________________________________________
Nome:
Cargo:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS 

__________________________________________
Nome:
Cargo:

TESTEMUNHAS: 

__________________________________________
Nome:
CPF:

__________________________________________
Nome:
CPF:

jose fernando rosalba (28 de Agosto de 2023 16:36 ADT)

jose fernando rosalba

gerente cenpes/pdiep/gem

JOAO AFONSO DE SOUSA CRUZ
17339111204

Rikchainne Ibrahim Silvestre
03735271790

Francisco Roberto Leonardo (29 de Agosto de 2023 10:15 ADT)
Francisco Roberto Leonardo

Diretor Geral
Francisco Roberto Leonardo

Flavio Barbosa Toledo (29 de Agosto de 2023 10:53 ADT)
Flavio Barbosa Toledo

Diretor Administrativo-Financeiro
Flavio Barbosa Toledo

Inácio Cavalcante Melo Neto (11 de Outubro de 2023 18:36 ADT)
Inácio Cavalcante Melo Neto

Inácio Cavalcante Melo Neto
Diretor-Presidente
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https://assinaturaspetrobras.na4.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWSy2nMAVh4tuEVx8Syy2hDdSXsxQwO4S
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PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

ANEXO 1

Número SAP: 4600598014

Número do Processo: 2018/00429-0

Título do Projeto: Herança orogênica no controle da deformação intraplaca e desenvolvimento de bacias sedimentares durante a 
abertura do Oceano Atlântico no NE do Brasil.

Tipo: Solicitação de Aditivo de Prazo

Elaborador: Carlos Eduardo Ganade de Araujo

Texto: O motivo principal desta solicitação é a ocorrência de atrasos significativos devido aos impactos causados pela pandemia de 
COVID-19, bem como a necessidade de explorar novas áreas para a aplicação da metodologia desenvolvida neste projeto. 
Esses fatores inesperados afetaram diretamente a conclusão das etapas planejadas inicialmente e requerem uma extensão 
do prazo do projeto. O tempo adicional também e necessário para a digestão dos dados geocronológicos e termocronológicos 
adquiridos durante o projeto. 

 

1.     Impactos da COVID-19: A pandemia de COVID-19 trouxe consigo uma série de desafios, incluindo restrições de 
mobilidade, suspensão de atividades presenciais e limitações de acesso a locais específicos. Essas restrições afetaram 
diretamente nossos esforços de coleta de dados em campo, realização de análises em laboratórios especializados e interação 
com colaboradores externos. O período de distanciamento social e a necessidade de priorizar medidas de segurança levaram 
a atrasos consideráveis na execução do projeto, especificamente nos dois primeiros anos. 

2.     Prospecção de novas áreas: Com o avanço do projeto, tornou-se evidente que a aplicação da metodologia desenvolvida 
poderia ser expandida para áreas adicionais, proporcionando resultados e impactos ainda mais relevantes no âmbito da 
evolução geológica da Margem Equatorial brasileira. Com base nessa percepção, consideramos essencial explorar novas 
áreas e estabelecer vínculos geológicos que permitam entender o papel e timing da tectônica registrada no embasamento 
cristalino na evolução das bacias associadas ao rift do Atlântico na Margem Equatorial. 

 

Diante dessas circunstâncias, em comum acordo com os técnicos da Petrobras envolvidos no projeto, representado pelo 
Pesquisador do CENPES Bruno Carvalho, solicitamos respeitosamente um aditivo de tempo de 12 meses para a conclusão 
do projeto. Essa extensão nos permitirá superar os desafios causados pela COVID-19, explorar novas áreas de aplicação e 
concluir o projeto com a qualidade e os resultados esperados.
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