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Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.cprm.gov.br

  

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES

Processo nº 48035.002533/2022-79

1. SUMÁRIO

1.1. O presente instrumento tem por obje�vo regrar a atuação em conjunto do Serviço Geológico do Brasil - CPRM e do Ins�tuto
de Energia e Ambiente da USP nas a�vidades visando o estudo de estocagem de dióxido de carbono em rochas da Bacia do Paraná.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Vigência¹ Período de Execução²
Estocagem de Dióxido de Carbono (CO2) em rochas sedimentares e

vulcânicas da Bacia do Paraná
5 anos 36 meses

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Este plano de trabalho se refere ao estabelecimento de cooperação técnica e cien�fica entre as Par�cipes, visando o
desenvolvimento conjunto de pesquisas, treinamento pessoal e publicação técnico-cien�fica no campo das geociências, com foco no tema
“armazenamento geológico de CO2”. A cooperação se dará, mutuamente, através da realização de projetos, execução de análises
laboratoriais, viagens técnicas de campo, emprés�mo de materiais e equipamentos, publicações, treinamentos, reuniões técnicas,
palestras, seminários, quando de interesse do SGB/CPRM e IEE-USP.

4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

4.1. A�vidades previstas:

4.1.1. Avaliação, escolha e modelagem 3D das unidades potenciais da bacia, em escala regional.

4.1.2. Descrição conjunta das unidades geológicas incluindo informações como risco geológico do armazenamento de CO2 (fatores
de risco e segurança), plano de gerenciamento de riscos, descrição/inventário das fontes emissoras de CO2, entre outros;

4.1.3. Avaliação do carvão mineral através da aplicação de técnicas de modelagem 3D mais modernas e inéditas para
determinação de capacidade teórica de armazenamento de CO2 – a�vidade voltada para o Patrimônio Mineral da CPRM;

4.1.4. Capacitação de recursos humanos (em ambas as ins�tuições);

4.1.5. Colaboração na redação do ar�go referente à estocagem de CO2  nas rochas da Bacia do Paraná que fara parte dos produtos
do Projeto Geologia e Recursos Minerais da Bacia do Paraná;

4.1.6. Apoio técnico na u�lização dos testemunhos de sondagem feitos na Bacia do Paraná através de descrições petrográficas (e
outras análises que possam ser feitas pela equipe do SGB-CPRM);

4.1.7. Apoio técnico no uso do programa Leapfrog e Oasis Montaj no âmbito das a�vidades do projeto;

4.1.8. Compar�lhamento de dados geológicos/geo�sicos entre as ins�tuições;

4.1.9. Elaboração de atlas com potencial de armazenamento geológico de CO2 para a Bacia do Paraná.

5. PRODUTO(S) PREVISTO(S)

5.1. Primeiro ano:

5.1.1. Ar�go sobre potencial geológico para estocagem de CO2 em rochas da Bacia do Paraná que será um dos produtos do Projeto
Geologia e Potencial Mineral da Bacia do Paraná;

5.1.2. Relatório sobre potencial de estocagem de CO2 em depósitos de carvão mineral

5.1.3. Relatório anual sobre capacitação de recursos humanos;

5.2. Segundo ano:

5.2.1. Relatório sobre testemunhos de sondagem (detalhar)

5.2.2. Definição de áreas piloto (alvos preferenciais) para estudo detalhado

5.2.3. Relatório anual sobre capacitação de recursos humanos;

5.3. Terceiro ano:

5.3.1. Banco de dados consis�do de informações de ob�das durante o projeto;

5.3.2. Relatório anual sobre capacitação de recursos humanos;
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5.3.3. Atlas de potencial de armazenamento de CO2 na Bacia do Paraná;

5.3.4. Relatório final de a�vidades.

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO

6.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do
término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Cronograma de A�vidades

ATIVIDADESOBJETIVOSESPECÍFICOS EXECUÇÃOMÊS1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536
ADMINISTRATIVAS

Reuniões

Reuniões
técnicas-
administrativas
para
acompanhamento
da execução dos
produtos;

SGB-CPRM
IEE-USP   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X

Organização
de cursos e
seminários

Para treinamento
dos
colaboradores
com técnicas,
temas e
ferramentas
relacionados ao
objeto ACT;

SGB-CPRM
IEE-USP       X      X      X      X      X      

Evento de
lançamento  SGB-CPRM

IEE-USP            X            X            X

TÉCNICAS
Levantamento
do estado da
arte

Revisão
bibliográfica do
tema

SGB-CPRM
IEE-USP X X X X X X X X X X X X                         

Avaliação
Preliminar

Avaliação
preliminar sobre
a potencialidade
do
armazenamento
de CO2 em
rochas da Bacia
do Paraná

SGB-CPRM
IEE-USP X X X X X X X X X X X X                         

Base de dados

Consolidação da
base de dados
dos depósitos de
carvão mineral

SGB-CPRM
IEE-USP X X X X X X X X X X X X                         

Carvão
Mineral -
ensaios

Descrição e
ensaios
tecnológicos em
amostras de
testemunhos de
sondagem em
amostras de
carvão mineral

SGB-CPRM
IEE-USP X X X X X X X X X X X X                         

Sensores
Remotos

Tratamento
digital de
imagens de
sensoriamento
remoto e
geofísica

SGB-CPRM
IEE-USP X X X X X                                

Modelagem
geológica 3D
- Leapfrog

Modelagem
geológica 3D em
escala de bacia e
de depósito

CPRM X X X X X X X X X X X X                         

Treinamento
Capacitação de
recursos
humanos

SGB-CPRM
IEE-USP       X      X      X      X      X      

Definição de
áreas
prioritárias 

Definição de
áreas prioritárias
para
detalhamento da
avaliação da
potencialidade
do

SGB-CPRM
IEE-USP

            X X X X X X X X X X               
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armazenamento
de CO2 em
rochas da Bacia
do Paraná

Trabalhos de
campo  SGB-CPRM

IEE-USP                X X    X X               

Caracterização
Laboratorial

Estudos
laboratoriais
(petrografia,
litogeoquímica,
ensaios físicos e
caracterização
mineral - DRX)

SGB-CPRM
IEE-USP                  X X    X X             

Base de dados Integração final
dos dados

SGB-CPRM
IEE-USP                       X X X X X X X X X X     

Elaboração do
produto 1 -
artigo
científico

Artigo sobre
potencial
geológico para
estocagem de
CO2 na Bacia do
Paraná

SGB-CPRM
IEE-USP                             X X X X X X   

Elaboração do
produto 2 -
CO2 e Carvão
Mineral

Relatório sobre
potencial para
armazenamento
de CO2 em
carvão mineral

SGB-CPRM
IEE-USP          X X X                         

Elaboração do
produto 3 -
Avaliação do
testemunhos de
sondagem

 SGB-CPRM
IEE-USP                      X X X             

Elaboração do
produto 4 -
Atlas de
potencialidade

Atlas de
potencialidade
em escala
regional com as
unidades
potenciais

SGB-CPRM
IEE-USP                                X X X X  

Elaboração do
produto 5 -
Relatórios
anuais de
capacitação

Relatórios anuais
sobre
capacitação
técnica das
equipes

SGB-CPRM
IEE-USP           X X           X X          X X  

Relatório Final Relatório final de
atividades

SGB-CPRM
IEE-USP                                 X X X X

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. Este Plano de Trabalho é parte integrante do Acordo de Cooperação Técnica entre o Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM
e o Ins�tuto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP).

 

Documento assinado eletronicamente por Colombo Celso Gaeta Tassinari, Testemunha, em 29/03/2023, às 15:36, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Zilles, Diretor, em 30/03/2023, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE ALMEIDA, Testemunha, em 31/03/2023, às 14:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO ROMANO, Diretor(a) de Infraestrutura Geocien�fica, em 31/03/2023, às
14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente, Interino(a), em 03/04/2023, às 17:11,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


05/04/2023, 10:19 SEI/CPRM - 1469500 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1652876&infra_sist… 4/4

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 1469500 e o
código CRC 5F3F1917.

Referência: Processo nº 48035.002533/2022-79 SEI nº 1469500

https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

