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PLANO DE TRABALHO

 

ANEXO
CEMADEN/CPRM

 

Responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho: CEMADEN e CPRM.

 

1.         DADOS CADASTRAIS

Órgão / En�dade Proponente CNPJ/MF

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais – CEMADEN 01.263.896/0026-12

Endereço

Estrada Dr. Al�no Bondensan, 500, Distrito de Eugênio de Melo

Cidade UF CEP DDD /
Telefone EA

São José dos Campos SP 12.247-
016

(12) 3205-
0200 MCTI

Nome do Responsável CPF

REGINA CÉLIA DOS SANTOS ALVALÁ 041.795.058-60

CI / Órgão Expedidor Cargo Função Matrícula

8.168.561-0 SSP/SP Pesquisadora Diretora
Subs�tuta  

Endereço

São José dos Campos/SP

CEP

12.247-016

 

Órgão / En�dade Proponente: CNPJ

Serviço Geológico do Brasil/ Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais – CPRM 00.091.652/0001-89

Endereço
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Setor Bancário Norte, SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edi�cio Central Brasília

Cidade UF CEP DDD / Telefone

Brasília DF 70040-904  

Nome do Responsável CPF

CASSIANO DE SOUZA ALVES 564.709.241-15

C.I. / Órgão Exp. Cargo Função Matrícula

1.324.456 SSP-DF Diretor de Administração e Finanças Diretor-Presidente
Interino  

 

 

2.         DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de Execução

Rede Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais - Remaden / Rede de
Monitoramento Geotécnico do Cemaden - RedeGeo (Apoio às metas 2 e 3 do
projeto ins�tucional)

60 meses (2023 a 2027)

Iden�ficação do Objeto

Tem por objeto a cooperação técnica e cien�fica entre o CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS – CEMADEN e o SERVIÇO GEOLÓGICO DO
BRASIL – CPRM para a realização de pesquisas integradas, o desenvolvimento de produtos e métodos, e
o acesso a dados e informações, em suas áreas de atuação, conforme Plano de Trabalho anexo, de forma
a propiciar a geração de modelos geoelétricos, geológico-geotécnicos e 3-D em ambiente de realidade
virtual; a integração de dados em cartas de susce�bilidade, de risco a movimentos de massa, de ap�dão
à urbanização e/ou de perigo geológico; e desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de
desastres naturais causados por movimentos de massa, visando subsidiar o monitoramento, a emissão
de alertas e a redução dos riscos de desastres no território brasileiro.

Jus�fica�va:

Os desastres naturais no Brasil são responsáveis por danos materiais e humanos
significa�vos a cada ano que mo�varam o Governo Federal a ins�tuir a Polí�ca Nacional de Proteção e
Defesa Civil por meio da Lei Federal 12608/2012. As competências da União previstas no Art. 6o

conduzem atribuições ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM), no inciso IV, e ao CEMADEN, no inciso IX:

Art. 6º. [...]
IV- apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco,
nos estudos de iden�ficação de ameaças, susce�bilidades, vulnerabilidades e risco de desastre
e nas demais ações de prevenção, mi�gação, preparação, resposta e recuperação;

IX- realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem
como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de
ocorrência de desastres, em ar�culação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) realiza,
em âmbito nacional, o monitoramento con�nuo de condições hidrogeometeorológicas e climá�cas
adversas capazes de deflagrar processos que produzam risco iminente de ocorrência de desastres

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26447192/art-6-da-lei-12608-12
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naturais. Com o uso de tecnologias modernas de monitoramento e previsões hidrometeorológicas e
geodinâmicas, o CEMADEN realiza análises, bem como emite alertas de riscos de processos
geodinâmicos de deslizamentos e alertas hidrológicos associados a enchentes, inundações e enxurradas,
os quais são enviados para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), que os
retransmite para os órgãos estaduais e municipais de Defesa Civil.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) tem por missão gerar e disseminar conhecimento
geocien�fico com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento
sustentável do Brasil. Os mapas de susce�bilidade a processos de inundação e deslizamentos, cartas de
ap�dão urbana e os mapas de setorização de risco são produtos fundamentais para o planejamento
sustentável das cidades e para o gerenciamento de risco de desastres naturais.

O CEMADEN e o CPRM já estabeleceram parceria anterior, que vigorou de 2015 a 2020,
voltada à troca de informações entre ambas as Ins�tuições. Como decorrência, os alertas do CEMADEN
u�lizam as cartas de setorização de risco e respec�vos memoriais produzidas pela CPRM para apontar
para as Defesas Civis os cenários de risco baseados no monitoramento e previsão de chuvas. Essas
informações são fundamentais para a emissão de alertas de desastres que indicam os impactos
potenciais iden�ficados nos mapeamentos em escala municipal realizados pelo CPRM.

A parceria entre o CEMADEN e o CPRM aqui proposta possibilitará estreitar o
relacionamento entre as áreas de pesquisa de ambas as ICTs, possibilitando assim o desenvolvimento de
ações conjuntas focadas ao aprimoramento do monitoramento e na emissão de alertas e de avanços em
pesquisas na área de desastres naturais.

Além dos aspectos legais embasados pela Polí�ca Nacional de Proteção e Defesa Civil, a
aproximação entre as ins�tuições se deu também pelo histórico de interação no Projeto GIDES
(Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais), mediante
acordo firmado em 2013 por intermédio da Japan Internacional Coopera�on Agency (JICA) e Agência
Brasileira de Cooperação (ABC) que teve par�cipação de diversos órgãos do governo brasileiro como
Ministério de Minas e Energia (representado pelo CPRM), Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(representado pelo CEMADEN), Ministério da Integração Nacional (representado pelo CENAD) e o
Ministério das Cidades. Neste projeto, foram realizados estudos de forma conjunta nos Municípios de
Blumenau-SC, Petrópolis-RJ e Nova Friburgo-RJ e produzidos manuais técnicos de Mapeamento de
Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa (CPRM) e de Elaboração, Transmissão e Uso de
Alertas de Risco de Movimentos de Massa (CEMADEN).

Através da Carta Convite MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 foi aprovado o projeto Remaden,
voltado a consolidar a Rede Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Remaden) através da
aquisição de equipamentos mul�usuários e sistemas integrados, manutenção de equipamentos
existentes e contratação de pessoal e serviços especializados e qualificação para operacionalização dos
equipamentos e de toda a rede composta por sensores geotécnicos, hidrológicos e meteorológicos. Um
dos subprojetos do Remaden é a Rede Geotécnica (Redegeo) cujas metas aprovadas para financiamento
preveem o estudo de áreas piloto em municípios prioritários envolvendo a caracterização geotécnica
para análise de estabilidade de encostas, o estudo dos mecanismos de ruptura, agentes de deflagradores
e limiares crí�cos, além da produção de material para treinamento nas Defesas Civis e apoio didá�co-
pedagógico das comunidades em áreas de risco geológico.

Neste sen�do, a parceria entre o CEMADEN e o CPRM vem compor uma estratégia de
integração ins�tucional voltada à consecução de suas atribuições legais, tendo como base os
inves�mentos e a�vidades aprovados no projeto Redegeo pela FINEP que estão em andamento até
2024, procurando o�mizar recursos para o desenvolvimento de ações conjuntas focadas ao
aprimoramento do monitoramento para a emissão de alertas e avanços em pesquisas na área de
desastres naturais ocasionados por movimentos de massa.

Este plano de trabalho visa a�ngir os seguintes obje�vos de interesse comum:

1. desenvolvimento de pesquisas e produtos em parceria, voltados à previsão de ocorrência de
desastres naturais causados por movimentos de massa;
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2. realização de estudos geológicos, geotécnicos e geo�sicos em áreas de interesse para estudos de
movimentos de massa;

3. desenvolvimento/ aprimoramento de diretrizes metodológicas de mapeamento de susce�bilidade
e risco a movimentos de massa;

4. disponibilização de equipamentos e recursos humanos para pesquisa de interesse comum;

5. realização de ensaios e análises de laboratório e equipamentos localizados em sede própria ou
terceirizados, para pesquisa de interesse comum;

6. apoio à ins�tuição parceira para a instalação e manutenção de equipamentos e infraestruturas de
interesses afins;

7. desenvolvimento de metodologias relacionadas a monitoramento de encostas susce�veis a
deslizamentos.

Nos anos de 2025 a 2027, os recursos para a realização das a�vidades previstas
dependerão da inclusão dos custos e execução, exclusivamente, nos orçamentos próprios do CEMADEN
e do CPRM e/ou buscados em agências de financiamento de projetos de pesquisa e inovação.

 

 

3.         METAS, ATIVIDADES, INDICADORES FÍSICOS E RISCOS ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO

A seguir, são destacadas as metas e as a�vidades a serem desenvolvidas no âmbito do
APPD&I proposto entre o CEMADEN e o CPRM. São 5 (cinco) as metas previstas:

META 1 – Geração de modelos geoelétricos,

META 2 – Geração de modelos geológico-geotécnicos,

META 3 – Integração de dados em cartas de susce�bilidade e/ou risco a movimentos de massa
e/ou Carta Geotécnica de Ap�dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo Geológico,

META 4 – Integração de dados e geração de modelos 3-D em ambiente de realidade virtual e

META 5 – Desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por
movimentos de massa.

A seguir, são apresentados as metas, as a�vidades e os prazos previstos, bem como os
indicadores para acompanhamento e os riscos inerentes.

 

META 1. Geração de modelos geoelétricos

Meta 1.
Geração de modelos geoelétricos A�vidades Responsável(is)

Anos

1 2 3 4 5

Caracterização geoelétrica de 2
áreas susce�veis a movimentos de
massa (municípios com demandas
de mapeamento de susce�bilidade
e/ou risco, demandas de
monitoramento e com histórico de
movimentos de massa, procurando
abranger diferentes regiões
brasileiras)

a) Estudo prévio para
definição de áreas piloto
para os estudos

CPRM/
CEMADEN X X    

b) Reconhecimentos de
campo para avaliação das
áreas

CPRM/
CEMADEN X X    
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c) Planejamento dos
levantamentos de campo
(definição dos locais, �pos
e tamanhos de arranjos)

CPRM/
CEMADEN X X    

d) Realização de perfis
geoelétricos nas áreas
piloto (1 perfil por área,
com tamanho a depender
das condições de
realização)

CPRM/
CEMADEN X X X   

e) Obtenção de dados
topográficos das áreas de
estudo

CPRM/
CEMADEN X X X   

f) Geração dos modelos
geoelétricos das áreas
piloto

CPRM/
CEMADEN X X X   

 

Indicador de Desempenho:

Obje�vo: Caracterização geoelétrica de 2 áreas de estudo (susce�veis a movimentos de massa)

Meta 1

Geração de modelos
geoelétricos

A�ngir 100% de geração de modelos geoelétricos das áreas de estudo
selecionadas.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

30% 50% 20%   

Ob�do      

Indicador de Eficácia (relação entre obje�vos definidos e produtos/bens/serviços providos).

O que mede Quan�dade de áreas piloto inves�gadas em relação ao total, quan�dade de
perfis geoelétricos adquiridos e quan�dade de modelos geoelétricos ob�dos

Quem mede Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho

Quando mede Ao final de cada 12 meses decorridos, durante os três primeiros anos de vigência
do acordo.

Riscos Inerentes

- Dificuldades de acessibilidade em campo para levantamentos geológicos e
geo�sicos;

- Congelamento de recursos para diária e transporte;

- Falta de recursos para a contratação de pesquisadores bolsistas.

 

Recursos necessários para alcance da meta:

Pelo CEMADEN:
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1 veículo pick-up com tração para transporte de pessoal e equipamentos em áreas de di�cil acesso

1 carro médio para transporte de pessoal

1 eletroresis�vímetro modelo Syscal Pro 72 canais e acessórios para levantamento geoelétrico em
campo incluindo licenças para processamento de dados geo�sicos (RES2DINV, RES3DINV, PROSYS2,
Electre PRO)

1 Estação Total para execução da linha topográfica

1 notebook para análises dos dados coletados em campo

1 Pesquisador em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade)

1 Pesquisador em Geodinâmica (Rodolfo Moreda Mendes)

3 Pesquisadores bolsistas (áreas de Geo�sica, Geologia, Geografia e Engenharia)

3 bolsas de pesquisa (CNPq)

60 diárias de campo (FINEP até 2024)

6 passagens aéreas (FINEP até 2024)

 

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

 

META 2. Geração de modelos geológico-geotécnicos

Meta 2.
Geração de modelos geológico-
geotécnicos

A�vidades Responsá-
vel(is)

Anos

1 2 3 4 5

Iden�ficação de propriedades
geotécnicas das unidades geoelétricas
de forma direta e indireta (coleta de
amostras de solo, análises laboratoriais
e cálculos indiretos das propriedades
geotécnicas, validação e geração de 2
modelos geológico-geotécnicos)

a) Coleta de amostras de
solo

CPRM/
CEMADEN  X X   

b) Realização de ensaios
de caracterização
geotécnica

CPRM/
CEMADEN  X X   

c) Realização de ensaios
de caracterização �sica
(hidráulica e resistência ao
cisalhamento)

CPRM/
CEMADEN  X X   

d) Cálculo das
propriedades geotécnicas
com base nos modelos
geoelétricos

CEMADEN  X X   

e) Geração dos modelos
geológico-geotécnicos das
áreas piloto

CPRM/
CEMADEN  X X   

f) Compar�lhamento de
dados das PCDs

CEMADEN  X X X X
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Geotécnicas

 

 

Indicador de Desempenho:

Obje�vo: Iden�ficação de propriedades geotécnicas das unidades geoelétricas

Meta 2

Geração de modelos
geológico-geotécnicos

A�ngir 100% de geração de modelos geológico-geotécnicos rela�vos às
áreas selecionadas.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

 40% 40% 10% 10%

Ob�do      

Indicador de Eficácia (relação entre obje�vos definidos e produtos/bens/serviços
providos).

O que mede Quan�dade de áreas piloto inves�gadas e quan�dade de modelos
geológico-geotécnicos ob�dos.

Quem mede Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho.

Quando mede Ao final de cada 12 meses decorridos, a começar do final do segundo
ano de vigência do acordo.

Riscos Inerentes

- Dificuldade de acesso para coleta de amostras nas áreas piloto;

- Descon�nuidade da Redegeo do Cemaden;

- Congelamento de recursos para ensaios, equipamentos de
laboratório, diária e transporte;

- Falta de recursos para a contratação de pesquisadores bolsistas.

Recursos necessários para alcance da meta:

 

Pelo CEMADEN:

1 veículo pick-up com tração para transporte de pessoal e equipamentos em áreas de di�cil acesso

1 trado para coleta de amostras deformadas

1 conjunto de amostrador de solos rígidos e acessórios para coleta de amostras inderformadas

1 conjunto com dois geradores de curva de retenção de água nos solos (Hyprop) para
caracterização hidráulica dos solos

1 medidor de potencial hídrico do solo (WP4C) para caracterização hidráulica dos solos

1 medidor de condu�vidade hidráulica (KSat) para caracterização hidráulica dos solos

Materiais de campo

1 licença MatLab para programação de soluções numéricas
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1 Pesquisador em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade)

1 Pesquisador em Geodinâmica (Rodolfo Moreda Mendes)

1 Pesquisador bolsista Geo�sica

1 Pesquisador bolsista Geologia/Geografia/Engenharia

2 bolsas de pesquisa (CNPq)

40 diárias de campo (FINEP até 2024)

4 passagens aéreas (FINEP até 2024)

40 ensaios de caracterização �sica dos solos

 

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

 

META 3. Integração de dados em cartas de susce�bilidade e/ou risco a movimentos
de massa e/ou Carta Geotécnica de Ap�dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo Geológico

Meta 3.
Integração de dados em cartas de
susce�bilidade e/ou risco a movimentos de
massa e/ou Carta Geotécnica de Ap�dão à
Urbanização e/ou Carta de Perigo
Geológico

A�vidades Responsá-
vel(is)

Anos

1 2 3 4 5

Representação dos modelos geológico-
geotécnicos das áreas pilotos na cartografia

a) Elaboração de
perfis geológico-
geotécnico

CPRM/
CEMADEN   X X  

b) Elaboração de
blocos diagramas
geológico-geotécnico

CPRM/
CEMADEN   X X  

c) Integração de
dados e
representação
cartográfica

CPRM   X X  

 

Indicador de Desempenho:

Obje�vo: Representação dos modelos geológico-geotécnicos das áreas pilotos na cartografia

Meta 3.
Integração de dados em cartas de susce�bilidade e/ou
risco a movimentos de massa e/ou Carta Geotécnica
de Ap�dão à Urbanização e/ou Carta de Perigo
Geológico

A�ngir 100% da integração de dados em 2
cartas de susce�bilidade e/ou risco a MM.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

  50% 50%  
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Ob�do      

Indicador de Eficácia (relação entre obje�vos definidos e
produtos/bens/serviços providos).

O que mede Quan�dade de cartas das áreas piloto
inves�gadas.

Quem mede Os responsáveis pela gestão do Plano de
Trabalho.

Quando mede Ao final do terceiro e do quarto ano de
vigência do acordo.

Riscos Inerentes
- Congelamento de recursos para diária;

- Falta de recursos para a contratação de
pesquisadores bolsistas.

 

Recursos necessários para alcance da meta:

Pelo CEMADEN:

5 Estações de trabalho- desktop

5 licenças ArcGis Pro para preparação de dados geográficos

1 Pesquisador em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade)

1 Pesquisador em Geodinâmica (Rodolfo Moreda Mendes)

1 Pesquisador bolsista Geologia/Geografia/Engenharia

1 bolsa de pesquisa (CNPq)

 

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

 

META 4. Integração de dados e geração de modelos 3-D em ambiente de realidade virtual

Meta 4.
Integração de dados e geração
de modelos 3-D em ambiente
de realidade virtual

A�vidades Responsável(is)
Anos

1 2 3 4 5

Representação dos modelos
geológico-geotécnicos das 2
áreas pilotos em ambiente de
realidade virtual (RV)

a) Realização de 2
Treinamentos/ workshops

 

CPRM/
CEMADEN   X X X

b) Elaboração de 2 blocos
diagramas geológico-

CPRM/
CEMADEN

  X X X
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geotécnico 3-D (um bloco de
cada área de estudo)

c) Avaliação e publicação de
resultados (submissão de dois
ar�gos em periódicos
cien�ficos internacionais)

CPRM/
CEMADEN   X X X

 

 

Indicador de Desempenho:

Obje�vo: Representação dos modelos geológico-geotécnicos das áreas pilotos em ambiente de
realidade virtual (RV)

Meta 4

Integração de dados e geração de
modelos 3-D em ambiente de realidade
virtual

A�ngir 100% de integração de dados e geração de modelos 3-
D.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

  33% 34% 33%

Ob�do      

Indicador de Eficácia (relação entre obje�vos definidos e
produtos/bens/serviços providos).

O que mede Realização de eventos, quan�dade de blocos diagramas
produzidos e quan�dade de ar�gos subme�dos

Quem mede Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho

Quando mede Ao final de cada 12 meses decorridos, iniciando-se a medição
ao final do terceiro ano de acordo.

Riscos Inerentes

- Congelamento de recursos des�nados à criação da sala de
RV (recursos FINEP e CEMADEN);

- Congelamento de recursos para diária e transporte;

- Falta de recursos para a contratação de pesquisadores
bolsistas.

 

Recursos necessários para alcance da meta:

Pelo CEMADEN:

5 Estações de trabalho- desktop

1 sala mobiliada e adaptada para laboratório de realidade virtual

1 licença de GeoVisionary so�ware de preparação de modelos e projeção 3-D (incluindo
treinamento)

5 licenças ArcGis Pro para preparação de dados geográficos

1 Worksta�on para rodar so�ware GeoVisionary
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Complete Virtalis Virtual Reality System incluindo so�ware GeoVisionary

4 Pesquisadores em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade, Rodolfo Moreda
Mendes e pesquisadores de redes parceiras)

1 Pesquisador bolsista Geologia/Geografia/Engenharia

1 bolsa de pesquisa (CNPq)

 

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

 

META 5. Desenvolvimento de protocolo de análise de eventos de desastres naturais causados por
movimentos de massa

Meta 5.
Desenvolvimento de protocolo de
análise de eventos de desastres
naturais causados por movimentos
de massa

A�vidades Responsá-
vel(is)

Anos

1 2 3 4 5

Caracterização dos fatores
deflagradores de movimento de
massa e análise dos parâmetros
aplicados nos alertas geodinâmicos

 

Obs.: Serão considerados os eventos
com ocorrência igual ou superior a
10 ví�mas fatais ou com magnitude
significa�va (es�ma�va de volume
total mobilizado superior a 500m3)

a) Reunião preparatória para
estabelecer a metodologia

 CPRM/
CEMADEN X X X X X

b) Comunicação, convocação e
planejamento para força tarefa
no local do desastre

CPRM/
CEMADEN X X X X X

c) Mapeamento de cicatrizes
por sensoriamento remoto

 

CPRM/
CEMADEN X X X X X

d) Realização de trabalho de
campo para inves�gação do
cenário e coleta de dados do
desastre

CPRM/
CEMADEN X X X X X

e) Análise dos agentes
predisponentes/ efe�vos e das
causas dos movimentos de
massa

CPRM/
CEMADEN X X X X X

f) Elaboração de Nota Técnica
de avaliação do cenário do
desastre

CPRM/
CEMADEN X X X X X

g) Formulação do protocolo de
análise conjunta
CPRM/CEMADEN de eventos
de desastres naturais causados
por movimentos de massa

CPRM/
CEMADEN X X X X X
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Indicador de Desempenho:

Obje�vo: Caracterização dos fatores deflagradores de movimento de massa e análise dos parâmetros
aplicados nos alertas geodinâmicos

Meta 5

Desenvolvimento de protocolo de análise de
eventos de desastres naturais causados por
movimentos de massa

A análise de um evento por ano de desastre de
movimentos de massa (5 Notas Técnicas).

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

20% 20% 20% 20% 20%

Ob�do      

Indicador de Eficácia (relação entre obje�vos definidos e
produtos/bens/serviços providos).

O que mede Realização de Notas Técnicas que servirão de
parâmetro para a formulação de protocolo

Quem mede Os responsáveis pela gestão do Plano de Trabalho

Quando mede Ao final de cada 12 meses decorridos.

Riscos Inerentes

- Inexistência de ocorrências significa�vas de
desastres de movimento de massa no período;

- Ocorrência de desastres de movimento de massa
em quan�dade superior a 5 no período;

- Dificuldade de acesso às áreas de ocorrência de
desastres;

- Congelamento de recursos para diária e
transporte.

 

Recursos necessários para alcance da meta:

Pelo CEMADEN:

1 veículo pick-up com tração para transporte de pessoal em áreas de di�cil acesso

1 carro médio para transporte de pessoal

1 notebook para análises dos dados coletados em campo

Materiais de campo

2 Pesquisadores em Geodinâmica (Marcio Roberto Magalhães de Andrade e Rodolfo Moreda
Mendes)

8 Tecnologistas em Geodinâmica (Elisabete Weber Reckziegel, Harideva Marturano Egas, Tulius Dias
Nery, Rodrigo Augusto Stábile, Frederico Fernandes de Ávila, Juliano Oliveira Mar�ns Coelho, Carla
Corrêa Prieto, Pedro Ivo Mioni Camarinha)

1 bolsa de pesquisa (CNPq)
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100 diárias de campo (FINEP até 2024)

20 passagens aéreas (FINEP até 2024)

 

Pelo CPRM:

Aproximadamente 10 (dez) pesquisadores em geociências

 

4.         CONSOLIDAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS SUAS RESPECTIVAS METAS

 

Metas/ A�vidades
Ano

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

M1a X X    

M1b X X    

M1c X X    

M1d X X X   

M1e X X X   

M1f X X X   

M2a  X X   

M2b  X X   

M2c  X X   

M2d  X X   

M2e  X X   

M2f  X X X X

M3a   X X  

M3b   X X  

M3c   X X  

M4a   X X X

M4b   X X X

M4c   X X X

M5a X X X X X

M5b X X X X X



29/04/23, 16:12 SEI/MCTI - 11018385 - Plano de Trabalho

https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=375364&id_documento=1… 14/16

M5c X X X X X

M5d X X X X X

M5e X X X X X

M5f X X X X X

M5g X X X X X

Observação: Não haverá suplementação salarial ou pagamento de bolsas para os pesquisadores efe�vos
do CEMADEN ou do CPRM.

 

5.         EQUIPE TÉCNICA

 

Nome Cargo Atribuição
Dedicação ao projeto

(horas/mês)

CEMADEN

Marcio Roberto Magalhães de Andrade Pesquisador Coordenador 120

Rodolfo Moreda Mendes Pesquisador Coordenador 32

Elisabete Weber Reckziegel Tecnologista Membro 50

Harideva Marturano Egas Tecnologista Membro 50

Tulius Dias Nery Tecnologista Membro 50

Rodrigo Augusto Stábile Tecnologista Membro 50

Frederico Fernandes de Ávila Tecnologista Membro 50

Juliano Oliveira Mar�ns Coelho Tecnologista Membro 50

Carla Corrêa Prieto Tecnologista Membro 50

Pedro Ivo Mioni Camarinha Tecnologista Membro 50

Daniel Metodiev Pesquisador bolsista Membro 80

Cassiano Bortolozo Pesquisador bolsista Membro 80

Bolsista PCI Pesquisador bolsista Membro 80

Bolsista CNPq Pesquisador bolsista Membro 80

CPRM

Tiago Antonelli Pesquisador Coordenador 60
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Diogo Rodrigues A. da Silva Pesquisador Coordenador 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

A definir Pesquisador Membro 60

 

 

6.         APORTE DE RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Esta parceria não contempla a transferência de recursos financeiros entre as ins�tuições
parceiras. Os seguintes recursos econômico-financeiros estão contemplados na Parceria e serão
assumidos pelas respec�vas Ins�tuições.

 

7.         CRITÉRIOS E FORMAS PARA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (§ 2º do art. 35 do Decreto nº
9.283/2018)

Este Plano de Trabalho poderá sofrer modificações desde que elas sejam previamente
negociadas entre os Parceiros e que haja concordância entre eles. De parte do CEMADEN, as eventuais
modificações deverão ser fundamentadas pelo servidor coordenador do Acordo e objeto de
manifestação preliminar do NIT do CEMADEN, o qual se pronunciará sobre a adequação com os obje�vos
e diretrizes da sua polí�ca de inovação.

 

8.         RELATÓRIO FINAL DO ACORDO DE PARCERIA

No prazo de 60 (sessenta) dias do término do Acordo de Parceria, será apresentado o
relatório final da sua execução, elaborado pelos representantes de cada parceiro, cujo conteúdo mínimo
deverá informar:

8.1. Balanço de a�vidades realizadas e metas cumpridas;

8.2. Resultados alcançados e produtos gerados;

8.3. Atesto de cumprimento do objeto da Parceria.

 

 

Aprovação dos Parceiros:

 

Pelo CEMADEN,

REGINA CÉLIA DOS SANTOS ALVALÁ
Diretora Subs�tuta do CEMADEN
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(Assinado eletronicamente)

 

 

Pelo CPRM,

CASSIANO DE SOUZA ALVES
Diretor-Presidente Interino do CPRM
(Assinado eletronicamente)

 

ALICE SILVA DE CASTILHO
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
(Assinado eletronicamente)

 

 

TESTEMUNHAS:

Márcio Roberto Magalhães de Andrade (Assinatura digital)

Diogo Rodrigues Andrade da Silva (Assinatura digital)
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